

Rakennushankkeen etenemiskaavio

| | K Käyttäjä | R Rakennuttaminen | S Suunnittelu | U Rakentaminen | V Viranomais- valvonta |
|--|---|---|---|--|--|
| TS Tarveselvitys <i>Talousneuvojat Tuotantoneuvojat, Rakennussuunnit- telija</i> | Toiminnan suunnittelu Tilantarve Kustannus- vaikutukset TARVESELVITYS | | | | |
| HS Hankesuunnittelu <i>Tuotantoneuvojat, Talousneuvojat, Rakennussuunnit- telija</i> | Käytön ja toimintojen näkökulma ja asiantuntemus HANKESUUNNITELMA | Organisaatio Maapohja Tilaohjelma Talous Aikataulu | Ennakkosuunnittelu Vaihtoehtojen tutkiminen <i>Talousneuvojat Tuotantoneuvojat</i> Ohjelma- piirustuksia | Tarvittaessa toteuttamisen näkökulma ja asiantuntemus | Kaavaselvitys |
| RS Rakennus- suunnittelu <i>Rakennussuunnit- telija Erikoissuunnitelli- jat</i> | Käytön suunnittelu <i>Tuotantoneuvojat</i> | Ohjaus ja organisointi | Ehdotukset Luonnokset Pääpiirustukset Urakkaohjelma Urakkarajat Urakka- piirustukset Työselitykset Työpiirustukset | Tuotanto- suunnittelun asiantuntemus <i>Kaluste- ja tarviketoimittajat</i> Urakkatarjous | Ennakkolausunnot <i>Ympäristö, eläinsuojelu, naapurit</i> Rakennuslupa- käsittely |
| RA Rakentamisvaihe | Käyttöönoton valmistelu | Urakkasopimus Rakentamisen valvonta Lopputarkastus | Toteutus- piirustukset Valmistussuunnitelmat Koekäyttö | Urakkasopimus RAKENTAMINEN | Katselmukset Loppukatselmus |
| KO Käyttöönotto | Käyttöönoton ja toiminnan organisointi | | Käyttö- ja huolto-ohjeet Ajantasa- piirustukset | Takuutyöt | |