
                                                                              

                

 

 

 

 

Tulosta maidosta-koulutushanke 

Hankenumero: 15821 

VÄLIRAPORTTI 

1.11.2015 – 31.12.2016 

 

 

 

 

 

 



                                                                              

                

 

TULOSTA MAIDOSTA-KOULUTUSHANKE 1.11.2015 – 31.10.2018 

Koulutushanketta rahoittaa Euroopan maaseuturahasto, Suomen valtio, Pohjois-Karjalan kunnat, Osk. ItäMaito, 

Kiteen Meijeri Oy, Osk. Maitomaa sekä koulutuksiin osallistuvat yrittäjät.  Hanketta hallinnoi ProAgria Pohjois-

Karjala, joka vastaa toteutuksesta yhdessä TTS Työtehoseuran, Karelia ammattikorkeakoulun ja Pohjois-

Karjalan aikuisopiston kanssa.  Hanke järjestää monimuotoisia pienryhmäkoulutuksia, teemapäiviä, seminaareja 

ja opintomatkoja.  Yhteistyötä tehdään alueen sidosryhmien ja alan toimijoiden sekä itäsuomalaisten maitoalan 

hankkeiden kanssa.  Hankkeen ohjausryhmänä toimii Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen asettama 

maakunnallinen maitoryhmä. 

 

TOIMINTAJAKSO 1.11.2015 – 31.12.2015 

 

Jaksolla hahmoteltiin hankkeen lomake- ja ohjelmapohjia, tausta-aineistoja ja esittelymateriaalia. Valmisteltiin 

koulutusaiheita, haettiin tietoa ja materiaaleja koulutuksiin, kartoitettiin kouluttajia ja keskusteltiin yrittäjien 

kanssa koulutustarpeista mm. Koivikon kartanon avoimissa ovissa 18.11.2015 ja Mansikka-ahon avajaisissa 

8.12.2015.  Varsinaisia käytännön toimia ei tehty, sillä hankehakemusten käsittely Pohjois-Karjalan ELY-

keskuksessa oli vasta käynnistynyt. 

                        

                Koivikon kartano 18.11.2015                         Mansikka-aho 8.12.2015 

_________________________________________________________________________________________       

 

TOIMINTAJAKSO 1.1.2016 - 30.6.2016 

Vuoden alkupuolella muokattiin hankesuunnitelmaa, budjettia ja rahoitusmallia. Neuvoteltiin 

kuntarahoitustarpeista ja yhteistyöstä tulevien osatoteuttajien TTS Työtehoseuran, Karelia amk:n ja P-K:n 

aikuisopiston kanssa ja esiteltiin hankeluonnosta meijereille. Samalla valmisteltiin markkinointitoimia ja hallinnon 

organisointia.  Varsinaiset koulutukset käynnistettiin maaliskuun lopulla aloittamalla nurmiviljelyn tehostamisen 

pienryhmä ja järjestämällä useita pienryhmä-tilaisuuksia yhteisnavetan perustamisesta.  Hanke sai 

rahoituspäätöksen Hyrrä-järjestelmästä 12.5.2016.  

Kevään aikana toteutettuihin tilaisuuksiin osallistui 35 eri henkilöä 25 maatilayrityksestä.  



                                                                              

                

Päivä Paikka Aihe    Osallistujat Oppitunnit        

     hlö kpl á 45 min  

22.3.2016 Liperi Nurmiviljelyn tehostaminen-pienryhmän aloitus 7 4 

23.3.2016 Joensuu Yhteisnavetan perustamisen perusteet  3 4 

30.3.2016 Joensuu Navetan peruskorjaaminen ja laajentaminen 11 5 

31.3.2016 Joensuu Yhteisnavetan perustamisen perusteet  2 4 

13.4.2016 Joensuu  Yhteisnavetan perustamisen perusteet  2 4 

19.4.2016 Liperi Yhteisnavetan perustaminen käytännössä  2 4 

20.4.2016 Polvijärvi Parrenpielipäivä   8 2 

26.4.2016 Liperi Yhteisnavetan perustaminen käytännössä  2 4 

1.6.2016 Liperi Nurmiviljelyn tehostaminen, 2. pv  5 3 

6.6.2016 Nurmes Nurmiviljelyn tehostaminen-pellonpiennartilaisuus 5 3 

     yhteensä 47 osallist. 37 oppituntia 

       

Parrenpielipäivä Polvijärvellä 20.4.2016                   Nurmiviljelyn tehostaminen-pellonpiennarpäivä   

Nurmeksessa 6.6.2016 

_____________________________________________________________________________________                                                           

TOIMINTAJAKSO 1.7.2016 - 31.12.2016 

Pienryhmät ja koulutukset 

Päivä Paikka Aihe    Osallistujat Oppitunnit        

     hlö kpl á 45 min  

5.7.2016 Liperi Nurmiviljelyn tehostaminen-pellonpiennarpäivä 3.pv 7 3 

6.7.2016 Nurmes Nurmiviljelyn tehostaminen-pellonpiennarpäivä 2.pv 5 3 

21.9.2016 Kitee Investointien johtaminen-pienryhmän aloitus  3 4 

22.9.2016 Joensuu Investointien johtaminen-pienryhmä aloitus 11 4 



                                                                              

                

29.9..2016 Lieksa  Ruokinnalla tulosta-pienryhmän aloitus  8 4 

27.10..2016 Kitee Ruokinnalla tulosta-pienryhmän aloitus  9 4 

1.11.2016 Joensuu/etä Maitoa nurmesta-seminaari   30 6 

4.11.2016 Liperi Nurmiviljelyn tehostaminen-pienryhmä 4.pv 4 3 

10.11.2016 Valtimo Rehuvalkuaisen tuotanto-pienryhmän aloitus 8 3 

14.11.2016 Nurmes Nurmiviljelyn tehostaminen-pienryhmä 3.pv 4 3 

15.11.2016    Joensuu/Kitee Investointien johtaminen-pienryhmä 2.pv  4 5  

22.11.2016 verkossa Maitotilan laskuoppi-pienryhmän aloitus  3 3 

24.11.2016 Nurmes Investointien johtaminen-pienryhmä 1.pv  4 4 

9.12.2016 Lieksa Ruokinnalla tulosta-pienryhmä 2.pv  7 4 

13.12.2016  Kitee Eläinten käsittely- ja paimennuspienryhmän aloitus 6 5 

15.12.2016 verkossa Maitotilan laskuoppi-pienryhmä 2.pv  4 4 

20.12.2016 Lieksa Nurmiviljelyn tehostaminen-pienryhmä 2.pv 6 4 

     Yhteensä 123 osall. 66 oppituntia 

 

Koko vuoden 2016 aikana hankkeen varsinaisiin koulutuksiin osallistui 43 tilalta yhteensä 93 eri henkilöä, joista 

36 naista ja 57 miestä.  Osallistujia koulutuspäivissä oli yhteensä 170 henkilöä ja oppitunteja järjestettiin 

hankkeessa yhteensä 103 kpl x 45 min.  Osa yrittäjistä osallistui useampiin tilaisuuksiin. 

                        

Nurmiryhmä laitumella 5.7.2016 Liperissä Nurmiryhmän aloitus 20.12.2016 Lieksassa 

Peruuntuneet koulutukset: 

31.10.2016 Hankepäivä, Joensuu 

3.11.2016 Lean-pienryhmän aloitus, Nurmes 

14.12.2016 Hyvinvointia navettaan-teemapäivä, Joensuu 

 



                                                                              

                

 

        

 

MUITA TILAISUUKSIA JA TAPAHTUMIA, JOISSA HANKETTA ESITELTIIN  

8.9.2016 järjestettiin Kiteellä Koivikon kartanolla yhteistyössä Ravinnerenki-hankkeen kanssa Muhkeat nurmet-

tapahtuma, jossa kone-esittelyjä, työnäytöksiä ja navetan esittely. Tapahtumassa oli 100 osallistujaa, joista 20 

ammattiopiston opiskelijoita.  

28.9.2016 Navettakangas Oy:n navetta-avajaiset Juuassa, 1.12.2016 Lajusen navetta-avajaiset Tohmajärvellä 

ja 5.12.2016 Ikosen navetta-avajaiset Kiteellä. 

                

Nurmitapahtuma Kiteellä 8.9.2016, jossa järjestettiin työnäytöksiä ja navetta-esittely.                    

   Navettakangas Oy:n avajaiset 28.9.2016 Juuassa  
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Osallistujat kunnittain v. 2016

Yhteensä 93 osallistujaa

Miehet 61 
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Navetta-avajaiset Tohmajärvellä 1.12.2016 ja Kiteellä 5.12.2016 

 

OHJAUSRYHMÄ 

Hankkeen ohjausryhmänä toimii Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen asettama maakunnallinen maitoryhmä, jossa 
ovat edustettuina hankkeen kannalta tärkeimmät rahoittajat, osatoteuttajat, yhteistyökumppanit ja sidosryhmät.   
 

Ohjausryhmä piti järjestäytymiskokouksen 14.6.2016 Itä-Suomen liikuntaopistolla Joensuun Tiedepuiston 

tiloissa. Puheenjohtajaksi valittiin maitotilayrittäjä Jukka Rummukainen Liperistä. Toinen 

maitoryhmän/ohjausryhmän kokous pidettiin 11.10.2016 MTK Pohjois-Karjalan tiloissa.   

 

Pohjois-Karjalan maitoryhmän/ohjausryhmän kokoonpano syksyllä 2016: 

Asikainen Ulla, Karelia ammattikorkeakoulu Iivanainen Pertti, Joensuun seudun maaseutupalvelut 

Karjalainen Katri, ProAgria Pohjois-Karjala Kivivuori Kaisa, maitotilayrittäjä/Osk. ItäMaito 

Kolehmainen Sari, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayht. Kokkonen Seija, Osk. Maitomaa 

Korhonen Pirjo, Pohjois-Karjalan aikuisopisto Laukkanen Marketta, maitotilayrittäjä/Osk. ItäMaito 

Lehtovaara Jalo, Liperin Osuuspankki  Leinonen Tapio, Pohjois-Karjalan ELY-keskus 

Liimatainen Anna, ProAgria Pohjois-Karjala, sihteeri Lätti Markku, Työtehoseura TTS 

Mutanen Teuvo, Joensuun seudun maaseutupalvelut    Nykänen Jukka, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto  

Pasanen Vilho, MTK Pohjois-Karjala   Poutiainen Anne, Karelia ammattikorkeakoulu 

Pulkkinen Marja, ProAgria Pohjois-Karjala  Rummukainen Jukka, maitotilayrittäjä/MTK, ohjausr.pj.  

Saatsi Esko, Pielisen Karjalan maaseutupalvelut Stedt Antero, ProAgria Pohjois-Karjala   

Tahvanainen Jouni, Kiteen Meijeri oy Tahvanainen Pekka, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 

maitoryhmän puheenjohtaja 



                                                                              

                

 

 

 

HANKKEEN KUSTANNUSARVIO JA TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET 

 

Hankesuunnitelmassa esitetty hyväksytty kustannusarvio 1.11.2015 – 31.10.2018, €   

  2015 2016 2017 2018 Yhteensä 

 € € € € € 

Kokonaiskustannukset 
yhteensä 

4 485 113 671 168 924 166 895 453 975 

 

 

Toteutuneet kustannukset aikavälillä 1.11.2015 - 31.12.2016, € 

1.11.2015 -31.12.2016      

 ProAgria P-K  Karelia AMK TTS PKKY/Aiko YHTEENSÄ 

Palkat 
          

57 377,48 €  
                 

590,41 €  
        

5 926,82 €  2 438,23 €  

          
 

66 332,94 €  

Palkkiot         
                         

-   €  

Ostopalvelut 
             

2 174,16 €        
            

2 174,16 €  

Vuokrat 
               

 660,27 €        
               

660,27 €  

Kotimaan matkakulut 
            

 2 613,57 €    
       

    1 010,87 €    
            

3 624,44 €  

Ulkomaan matkakulut           

Muut kustannukset 
             

4 459,38 €        
            

4 459,38 €  

Flat rate 15% 
             

8 606,62 €  
                  

 88,56 €  
          

 889,02 €  
         

365,73 €  
            

9 949,94 €  

            

YHTEENSÄ 
          

75 891,48 €  
                 

678,97 €  
        

7 826,71 €  
      

2 803,96 €  
          

87 201,13 €  
 


